

Dodatok č. 1 Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní
stavebného diela

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Danišovce

Danišovce 33, 053 22 Danišovce

IČO: 00689556

Konajúci prostredníctvom: Miroslav Vyrostek

2. Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o..

Letná 58, 052 01 Spiš. Nová Ves

IČO: 45 966 371

IČ DPH: SK 20203170701

Konajúci prostredníctvom: Ing. Radoslav Palušák,

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, ožka č. 26959/V

Článok I.

Východiská dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.11.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo „**Viacúčelové ihrisko 18 x 33 m**“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dielo dohodnutú cenu diela.
2. Účelom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene úhrady zmluvnej ceny diela špecifikovanej v článku VI. Zmluvy.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:

Článok VI. ods. 6.2 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

6.2 Cena bude zhotoviteľovi uhradená na základe mesačných faktúr vystavených podľa skutočne uskutočnených prác a predložených objednávateľovi najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.

Článok VI. ods. 6.5 sa ruší

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.

V Danišovciach 27.6.2019

Objednávateľ:



Obec Danišovce
Miroslav Vyrostek
Starosta

Zhotoviteľ:



IC DPH: SK 2020123456789
Pohoda Services s.r.o..
Ing. Radoslav Palušák
konateľ